30/21

DODATOK č. 9

k Zmluve o dielo uzavretej dňa 9.7.2007 podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo zo dňa 9.7.2007 a dodatok č. 1,2,3,4,5,6,7,8(ďalej len zmluva), ktorej predmetom je zhotovenie diela: **Kanalizácia a ČOV v obci Jamník, sa týmto dodatkom č. 9**, doplňuje nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ:** Obec Jamník
Štatutárny zástupca : **Ing. František Pavol – starosta obce**
Tel. a faxové spojenie: 053/4492106, 4492114, fax: 053/4297001
E-mail: obec@jamnik.spis.sk
Bankové spojenie DEXIA a.s. Slovensko, pobočka Sp. Nová Ves
č.ú. 3401907002/5600
Dodatočný účet č. 3401909016/5600
IČO: 329215
(ďalej len "**objednávateľ**")

1.2 **Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Širila, a.s., Spišská Nová Ves**
Sídlo: Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912
DIČ: 2020032586
IČ DPH: SK2020032586
Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0012 3717 7351
Štatutárny orgán: Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva
Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva
E-mail kopecky@sirila.sk
Spoločnosť zapísaná V obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel :Sa, vložka 831/V

(ďalej len "**zhotoviteľ**")

II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 9 je úprava ceny predmetu diela z dôvodu doplnenia počtu pripojení kanalizácie pre rodinné domy na vetve AD.

2. Doplnenie predmetu zmluvy je podrobne položkovite špecifikované v ponukovom rozpočte zo dňa 30.6.2021 ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku č.9

III.CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu tohto dodatku č.9 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená prílohou k tomuto dodatku.

2. Cena prác podľa dodatku č.9 činí:

Spolu bez DPH	1 141,59 €
DPH 20%	228,32 €
Spolu s DPH	**1 369,91 €**

3. **Nová zmluvná cena diela**

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Zmluva	1 558 456,91 €	296 106,85 €	1 854 563,76 €
Dodatok č.1	70 718,22 €	13 436,46 €	84 154,68 €
Dodatok č.2	57 286,95 €	10 884,25 €	68 171,47 €
Dodatok č.3	zmena termínu		
Dodatok č.4	29 085,30 €	5 817,06 €	34 902,36 €
Dodatok č.5	zmena termínu		
Dodatok č.6	5 250,76 €	1 050,15 €	6 300,91 €
Dodatok č.7	93 924,20 €	18 784,40 €	112 709,04 €
Dodatok č.8	zmena termínu		
Dodatok č.9	1 141,59 €	228,32 €	1 369,91 €
Nová cena diela	**1 815 863,93 €**	**346 307,49 €**	**2 162 172,13 €**

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 9 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č.1,2,3,4,5,6 ,7a8 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
3. Príloha k dodatku č.9: Kanalizácia + ČOV –Dokončenie vetvy AD – Dodatok č.9

V Jamníku , dňa 02.06.2021

Objednávateľ:

Signed

Ing. František Pavol
Starosta obce

OBEC JAMNÍK

V Spišskej Novej Vsi, dňa 2.6.2021

Zhotoviteľ

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032589

Signed

Ing. Ľudovít Novotný
Člen predstavenstva

Signed

Ing. Viktor Kopecký
Člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia + ČOV - Dokončenie vetvy AD	JKSO	
Názov objektu	Splašková kanalizácia - Dodatok č.9	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Širila,a.s,Spišská Nová Ves		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	02.06.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 073,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	4,20%	45,23
2		Montáž	3,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Prevádzkové vplyvy	1,80%	19,39
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 076,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		64,62
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 141,59
24	DPH 20,00 % z 1 141,59	228,32
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 369,91**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis ..... Pečiatka .....

Objednávateľ

Signed

Dátum a podpis ..... Pečiatka .....

Zhotoviteľ

Signed

Dátum a podpis ..... Pečiatka .....

OBEC Širila, a.s. Spišská Nová Ves Odborárov 12 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia + ČOV - Dokončenie vetvy AD
Objekt: Splašková kanalizácia - Dodatok č.9

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Širila,a.s,Spišská Nová Ves
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 2. 6. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 076,966**	**0,178**
	8	**Rúrové vedenie**				**3,446**	**0,000**
1	877373121	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom odbočných DN 300	kus	1,000	3,446	3,446	0,000
	991	**Dodávka**				**1 073,520**	**0,178**
2	*286210489910*	*PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 300/200 45°*	*kus*	*12,000*	*89,460*	*1 073,520*	*0,178*
		Celkom				**1 076,966**	**0,178**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11