31/21

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo
(dodávka stavebných prác)
Zo dňa 28.9.2017,ktorej predmetom je zhotovenie diela: Chodník pri ceste č.II/536 v Obci Jamník.

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Jamník**

Zastúpený:	Ing. František Pavol
IČO:	00329215
DIČ:	2020717721
BIC/SWIFT	KOMA SK2X
Číslo účtu:	3401907002/5600
Banka	Prima banka a.s., pobočka Spišská Nová Ves

/ďalej len „objednávateľ"/

a

1.2 Zhotoviteľ: **Širila a.s., Spišská Nová Ves**

Obchodné meno:	
Sídlo:	Odborárov 12
Zastúpený:	Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva
IČO:	317 369 12
DIČ:	2020032586
IČ DPH:	SK 2020032586
Bankové spojenie:	SUBA SK BX
IBAN:	SK85 0200 0000 0012 3717 7351
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka 831/V

/ďalej len „zhotoviteľ"/

Čl. II
Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku č.1 je zmena termínu dokončenia diela z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Pôvodný termín uvedený v čl. IV Čas plnenia sa ruší a nahradzuje ho nový termín dokončenia diela do 31.12.2025

2.2 Ďalším predmetom tohto dodatku č.1 je aj zmena **Čl.V Cena diela**
Z dôvodu priestorového obmedzenia boli nahradené ŽB šachty dažďovej kanalizácie plastovými.

Cena sa mení nasledovne:

	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník	142 901,16	28 580,23	171 481,39
Dodatok č.1	- 4 131,20	- 826,24	- 4 957,44
Cena celkom	**138 769,96**	**27 753,99**	**166 523,95**

Čl. III
Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

3.2 Ostatné ustanovenia ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Prílohy: 1. Rekapitulácia stavby
2. Rozpočet Dodatok č.1

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

Za objednávateľa:

V Jamníku, dňa: 02.06

Signed

.....

Ing. František Pavol

Za zhotoviteľa:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.6.2021

Signed

.....

Ing. Ľudovít Novotný
člen predstavenstva

Signed

.....

Ing. Viktor Kopecký
člen predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 2.6.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS
SO 01	Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník	142 901,16	28 580,23	171 481,39	0,00	142 901,16	0,00
D1	Chodník pri ceste č.II/536 Jamník - Dodatok č.1	-4 131,20	-826,24	-4 957,44	0,00	-4 131,20	0,00
	Celkom	**138769,96**	**27753,99**	**166 523,95**	**0,00**	**138 769,96**	**0,00**

Signed

Širila, a.s.
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032580

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 044/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník	JKSO	
Názov objektu	Chodník pri ceste č.II/536 Jamník - Dodatok č.1	EČO	
		Miesto	Jamník
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Širila,a.s.,Spišská Nová Ves		
Spracoval	Ing.Škottová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	02.06.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky -4 231,31	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 100,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	-4 131,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	-4 131,20
24	DPH 20,00 % z -4 131,20	-826,24
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-4 957,44**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Signed

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Signed

Pečiatka

OBEC
Širila, a.s.
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník
Objekt: Chodník pri ceste č.II/536 Jamník - Dodatok č.1

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Širila,a.s.,Spišská Nová Ves
Miesto: Jamník

Spracoval: Ing.Škottová
Dátum: 2. 6. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-4 131,202**	**-9,385**
	8	**Rúrové vedenie**				**-4 131,202**	**-9,385**
1	*28611054001*	*Odvodňovacie PP SN8 potrubie DN 300 x 5000*	*ks*	*53,946*	*124,360*	*6 708,725*	*3,506*
2	*2861105400*	*Odvodňovacie PVC potrubie DN 400 x 5000*	*ks*	*-53,946*	*194,200*	*-10 476,313*	*0,000*
3	877393121	Montáž tvaroviek na potrubí z PP tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope odbočných do DN 400	ks	9,000	6,234	56,106	0,000
4	*2860003401*	*PP odbočka300/200*	*ks*	*18,000*	*89,460*	*1 610,280*	*0,072*
5	*2860003401,*	*PP odbočka 400/200*	*ks*	*-9,000*	*98,000*	*-882,000*	*-0,036*
6	894411131	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN 300-400 mm	ks	-4,000	368,000	-1 472,000	-8,379
7	*592246500*	*Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9*	*kus*	*-4,000*	*48,000*	*-192,000*	*-1,460*
8	*592243000*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30*	*kus*	*-8,000*	*32,000*	*-256,000*	*-1,696*
9	*592243020*	*Prefabrikát betónový- kanalizačné šacht. dno 100/60/15*	*kus*	*-4,000*	*186,000*	*-744,000*	*-1,392*
10	894411311.1	Dodávka a montáž revíznej šachty PVC DN300	ks	4,000	379,000	1 516,000	0,000
		Celkom				**-4 131,202**	**-9,385**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11