DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:
Obec Jamník
Jamník 101
Jamník 053 22
IČO: 00329215
DIČ: 2020717721
Zastúpený: Ing. František Pavol, starosta
(ďalej len „**objednávateľ**")

a

Zhotoviteľ:
Architekti on:off s. r. o.
Sobotské námestie 1769/41
Poprad 058 01
IČO: 46 887 849
DIČ: 2023683233
IČ DPH: SK2023683233
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sro, vložka č. 27018/P
Zastúpený: Ing. Michal Makara, konateľ

(ďalej len „**zhotoviteľ**")

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „**zmluvné strany**" alebo každý jednotlivo „**zmluvná strana**")

Článok I.

Predmet dodatku a dôvod zmeny

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre získanie rozhodnutia o povolení stavby a jej následnej realizácie pre projekt: „Novostavba telocvične a rekonštrukcia suterénu základnej školy - projektová dokumentácia" (ďalej len „Zmluva").
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom touto zmenou sa nemení celková povaha Zmluvy.
3. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 je nutnosť predĺženia termínu plnenia z objektívnych, nepredvídateľných príčin zistených v priebehu vykonávania inžinierskej činnosti : Pôvodná projektová dokumentácia uvažovala, že navrhovaný objekt bude hasený pomocou existujúceho obecného hydrantu. Počas inžinierskej činnosti, po konzultácii s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. (PVPS) a následne zrealizovaného merania tlaku vo vodovodnom rozvode, bolo zistené, že kapacita a tlak rozvodu nepostačujú na zabezpečenie požiarnej vody. Vznikla tak objektívna potreba zásadného prepracovania technického riešenia a projektovej dokumentácie (najmä v profesiách Požiarna ochrana a Zdravotechnika) zapracovaním požiarnej nádrže. Súčasne prišlo k predĺženiu konaní z dôvodu neúmerne dlhých lehôt dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy pri posudzovaní dokumentácie a vydávaní stanovísk a doložky súladu k projektu stavby, čo zhotoviteľ nemal možnosť ovplyvniť.
4. Zmluvné strany konštatujú, že uvedená zmena nemení celkovú povahu Zmluvy, nepredstavuje podstatnú zmenu zmluvy a rozsah zmeny neprekračuje finančné ani iné limity stanovené zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok II.

Zmena Zmluvy

1. V nadväznosti na skutočnosti uvedené v Článku I. tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku III. (Čas plnenia) ods. 1 Zmluvy, a to tak, že pôvodné termíny plnenia sa nahrádzajú novými termínmi nasledovne:

   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. Bodu 1 tejto zmluvy v nasledujúcich termínoch:

   a. *do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti zmlúv,*
   b. *do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,*
   c. *najneskôr do 30.09.2026*
   d. *najneskôr do 30.09.2026*
   e. *najneskôr do 30.09.2026.*

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté (vrátane dojednanej ceny diela), zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku porozumeli, že bol uzatvorený určite, vážne a zrozumiteľne, na základe ich pravej a slobodnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (alebo na webovom sídle objednávateľa) v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o voľnom prístupe k informáciám.

V Jamníku, dňa 27.8.2026

Objednávateľ:

SIGNED

Ing. František Pavol
Starosta
Jamník

OBEC JAMNÍK

V Poprade, dňa 28.8.26

Zhotoviteľ:

SIGNED

Ing. Michal Makara
konateľ
Architekti on:off s. r. o.