68/20

DODATOK č. 8

k Zmluve o dielo uzavretej dňa 9.7.2007 podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo zo dňa 9.7.2007 a dodatok č. 1,2,3,4,5,6,7(ďalej len zmluva), ktorej predmetom je zhotovenie diela: **Kanalizácia a ČOV v obci Jamník, sa týmto dodatkom č. 8**, doplňuje nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ:** Obec Jamník
Štatutárny zástupca : **Ing. František Pavol – starosta obce**
Tel. a faxové spojenie: 053/4492106, 4492114, fax: 053/4297001
E-mail: obec@jamnik.spis.sk
Bankové spojenie DEXIA a.s. Slovensko, pobočka Sp. Nová Ves
č.ú. 3401907002/5600
Dodatočný účet č. 3401909016/5600
IČO: 329215
(ďalej len "**objednávateľ**")

1.2 **Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Širila, a.s., Spišská Nová Ves**
Sídlo: Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912
DIČ: 2020032586
IČ DPH: SK2020032586
Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0012 3717 7351
Štatutárny orgán: Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva
Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva
E-mail kopecky@sirila.sk
Spoločnosť zapísaná V obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel :Sa, vložka 831/V
(ďalej len "**zhotoviteľ**")

II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 8 je zmena termínu dokončenia diela z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Pôvodný termín uvedený v č. III., bode 3. zmluvy o dielo zmenený v dodatku č. 7 sa ruší a nahradzuje ho nový termín dokončenia diela : 31.12.2025

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 8 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2. Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č.1,2,3,4,5,6 a 7 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Jamníku , dňa 22.12.2020

Objednávateľ:

Signed

Ing. František Pavol
Starosta obce

V Spišskej Novej Vsi, dňa 8.12.2020

Signed

Zhotoviteľ:

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

Ing. Ľudovít Novotný
Člen predstavenstva

Signed

Ing. Viktor Kopecký
Člen predstavenstva