163/25/ZoD

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

číslo zhotoviteľa: 4909.5072019LMA zo dňa 17.06.2025
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

(ďalej len „zmluva o dielo")

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

PÔVODNÝ OBJEDNÁVATEĽ:

	Obec Jamník
Sídlo:	Jamník 101, Odorín 053 22
Štatutárny orgán:	Ing. František Pavol, starosta obce
IČO :	00329215
DIČ:	2020717721
Bankové spojenie :	SK90 5600 0000 0034 0190 7002

ZHOTOVITEĽ:

	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	Osloboditeľov 66, Košice 040 17
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva
	Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
	Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
IČO :	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 248/V
Bankové spojenie :	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
	SK84 1111 0000 0066 2407 2341
Dielo realizuje:	**závod Prešov**
Zástupca v rokovaniach vo veciach	
Zmluvných:	Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu
Technických:	Ing. Patrik Kokavec, PON
Realizácie:	Ing. Ľubomír Matfiak, hlavný stavbyvedúci
Telefón:	051/77 33 433
Email:	svk-zavod.po@vinci-construction.com

NOVÝ OBJEDNÁVATEĽ:

	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Hraničná 662/17, Poprad 058 89
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Peter Ďuroška, podpredseda predstavenstva
	Ing. Mgr. Štefan Bukovič, člen predstavenstva
IČO :	36 485 250
DIČ:	2020020706
IČ DPH:	SK2020020706
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa , vložka číslo: 10263/P

Bankové spojenie: SK82 5600 0000 0042 3247 9055
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní
a prevzatí diela: Ing. Martin Klinga, technický dozor
Telefón: 052/78 73 201

ČLÁNOK II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Pôvodný objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 17.06.2025 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela: **„Jamník – obnova vodovodu, vetva ZUF-KUF-KUC“** (ďalej len *„dielo“*).
2. Pôvodný objednávateľ diela sa uzavretím Zmluvy o postúpení práv a povinností investora č. 149/25/AZ zo dňa 12.08.2025 dohodol s novým objednávateľom na postúpení všetkých práv a povinností investora diela z pôvodného objednávateľa na nového objednávateľa.
3. Z dôvodu zmeny investora diela sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku ku zmluve o dielo, ktorého predmetom je vstup nového objednávateľa do práv a povinností pôvodného objednávateľa.

ČLÁNOK III.
PREDMET DODATKU

1. Nový objednávateľ podpisom tohto dodatku pristupuje k zmluve o dielo a preberá všetky práva a povinnosti pôvodného objednávateľa vyplývajúce zo zmluvy o dielo za rovnakých podmienok. Zhotoviteľ súhlasí s postúpením všetkých práv a povinností objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy o z pôvodného objednávateľa na nového objednávateľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v **čl. I. ZMLUVNÉ STRANY** zmluvy o dielo sa menia identifikačné údaje objednávateľa nasledovne:

1.1 Objednávateľ:	***Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.***
Sídlo:	*Hraničná 662/17, Poprad 058 89*
Štatutárny orgán:	*predstavenstvo*
Zastúpené:	*Ing. Peter Ďuroška, podpredseda predstavenstva*
	Ing. Mgr. Štefan Bukovič, člen predstavenstva
IČO :	*36 485 250*
DIČ:	*2020020706*
IČ DPH:	*SK2020020706*
Registrácia:	*Obchodný register Okresného súdu Prešov,*
	Oddiel: Sa , vložka číslo: 10263/P
Bankové spojenie:	*SK82 5600 0000 0042 3247 9055*
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní	
a prevzatí diela:	*Ing. Martin Klinga, technický dozor*
Telefón:	*052/78 73 201*

3. Nový objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy o dielo tak, ako je ďalej uvedené.

4. V **čl. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE** sa dopĺňajú body 2.3 a 2.4, ktoré znejú:

2.3 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví a Objednávateľovi odovzdá dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanie riadne dokončeného diela. Zhotovením diela podľa tejto zmluvy sa rozumie zhotovenie stavby „Jamník – obnova vodovodu, vetva ZUF-KUF-KUC". Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa rozpočtu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a cene dohodnutej podľa tejto zmluvy.

2.4 Záväzok Zhotoviteľa je splnený vykonaním a odovzdaním riadne dokončeného diela Objednávateľovi. Záväzok Objednávateľa je splnený dňom pripísania finančných prostriedkov vo výške fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

5. V **čl. III. PREDMET PLNENIA** bod 3.2 druhá veta sa slovo *„potvrdení"* mení na *„podpísaní"*.

6. V **čl. IV. ČAS PLNENIA** sa v bode 4.6. prvá veta nahrádza novým znením, a to::

„V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry o viac ako 15 dní, je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť realizáciu diela až do doby úhrady predmetnej faktúry."

7. V **čl. V. CENA** sa mení znenie bodu 5.1 nasledovne:

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 19.05.2025, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy ako jej príloha. Cena kryje kvalitatívne, dodacie a platobné podmienky podľa tejto zmluvy.

8. V **čl. V. CENA** mení znenie bodov 5.4 a 5.5 nasledovne:

5.4 Zmeny a naviac práce vzniknuté resp. vyžiadané počas výstavby, nezahrnuté v zmluvnej cene, ktoré vznikli z dôvodu odchýlky medzi projektom a skutočne zrealizovanými prácami, budú zmluvnými stranami riešené uzavretím písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou.

5.5 V prípade zmeny zmluvnej ceny na základe vykonaných naviac alebo menej prác počas realizácie diela, budú tieto zmeny zaznamenané v súpise skutočne vykonaných prác alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby.

9. V **čl. V. CENA** sa dopĺňa o bod 5.8, ktorý znie:

5.8
Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje dodržiavať povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo zák. č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plne zodpovedá za nedodržanie povinností v zmysle § 7b a nasl., v opačnom prípade v plnej výške hradí Objednávateľovi náklady takto vzniknuté a škodu tým spôsobenú.

10. V **čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY** bod 6.1 tretia veta sa za slová *„súpis fakturovaných prác"* vkladajú slová: *„odsúhlasený technickým dozorom Objednávateľa"*.

11. V **čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY** sa mení znenie bodov 6.4 až 6.7 nasledovne:

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať súpis vykonaných prác uskutočnených k poslednému dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak technický dozor objednávateľa nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený súpis vykonaných prác a to do 3 pracovných dní od predloženia. Ak Objednávateľ súpis vykonaných prác v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady Ak by Objednávateľ mal k predloženému súpisu vykonaných prác pripomienky, budú v primeranom čase odstránené vzájomnou dohodou Objednávateľa a Zhotoviteľa..

6.5 Faktúry budú obsahovať tieto náležitosti:
- *označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,*
- *číslo faktúry a označenie o aký druh faktúry sa jedná (čiastková, resp. konečná),*
- *deň vystavenia faktúry, deň splatnosti faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,*
- *u faktúry s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,*
- *odvolávku na ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje k fakturácii,*
- *fakturovanú sumu v EUR,*
- *označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,*
- *pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,*
- *prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva.*

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený ju do 5 pracovných dní od jej doručenia vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie a Zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne doplniť.

6.7 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.

12. V **čl. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA** sa pôvodný bod 8.13 ruší a nahrádza sa novým znením:

8.13 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby (ďalej aj „zápis" alebo „zápisnica"), ktorý podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu.

8.13.1 V zápise Zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a Objednávateľ prehlási, že dielo preberá. Zápis bude obsahovať najmä: zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis zistených vád, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská Zhotoviteľa a Objednávateľa. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany záznam, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zaplatenie čiastkovej faktúry nemožno považovať za prevzatie časti diela Objednávateľom.

8.13.2 Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie a odovzdá Objednávateľovi pri prevzatí a odovzdaní diela kompletnú technickú dokumentáciu diela v zmysle „Technického predpisu PVS, a.s. pre

odovzdanie požadovaných dokladov k odovzdaniu a prevzatiu zrealizovanej líniovej stavby (vodovod, kanalizácia) od zhotoviteľa", ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

8.13.3 *Odovzdania a prevzatia diela sa zúčastnia oprávnení zástupcovia Objednávateľa, Zhotoviteľa, budúceho prevádzkovateľa a obce."*

13. V **čl. IX. ZMLUVNÉ POKUTY** bod 9.1 sa slová *„Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty"* nahrádzajú slovami *„je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu"*.

14. V **čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA** sa pôvodné body 11.4 až 11.6 rušia a nahrádzajú sa novým znením:

11.4 *Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.*

11.5 *Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:*

- *ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami alebo projektom pre realizáciu diela. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovovania diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu objednávateľom;*
- *ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone prác takým spôsobom, že bude preukázateľne zrejmé, že zmluvný termín dokončenia diela nebude z dôvodu tohto postupu dodržaný, a zo strany Zhotoviteľa nedôjde k náprave ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia;*
- *ak bude Objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči Zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.*

11.6 *Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.*

15. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené v platnosti.

ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. V prípade vzťahov neupravených týmto dodatkom sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Tento dodatok k zmluve sa vyhotovuje v troch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán. Prílohou tohto Dodatku je Technický predpis PVS, a.s. pre odovzdanie požadovaných dokladov k odovzdaniu a prevzatiu zrealizovanej líniovej stavby (vodovod, kanalizácia) od zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že tento dodatok obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.

Nasleduje podpisová strana

V Poprade 28.8.2025

V Košiciach 27.8.2025

Pôvodný objednávateľ:
Obec Jamník

SIGNED

Ing. František Pavol

OBEC JAMNÍK

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

EUROVIA (12)

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

SIGNED

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

SIGNED

Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva

Nový objednávateľ:
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 36485250, IČ DPH: SK2020020706
-11-

SIGNED

Ing. Peter Ďurovka
podpredseda predstavenstva

SIGNED

Ing. Mgr. Štefan Bukovič
člen predstavenstva