DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej dňa 19.11.2012 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo zo dňa 19.11.2012 /ďalej len „zmluva" /, ktorej predmetom je zhotovenie diela:" Areál OTJ Jamník – oplotenie, terénne úpravy", sa týmto dodatkom č. 1 mení a doplňuje nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Jamník
053 22 Jamník 101
Štatutárny zástupca: Anton Petruška
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s., pobočka Spišská Nová Ves
č. ú. 3401907002/5600
IČO: 00329215
DIČ: 2020717721

1.2. Zhotoviteľ: Stars Excavate Works IK&PM s.r.o.,
053 22 Jamník 277
Štatutárny zástupca: Imrich Kurilla
IČO: 46312307
DIČ: 2023339736
Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
č.ú.: 5019518742/0900

4. Termín realizácie

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenie
V termíne:

Ukončenie realizácie: **31.03.2014**

Pôvodný termín ukončenia realizácie: 31.03.2013

Dôvodom zmeny termínu ukončenia realizácie nedostatok finančných prostriedkov a nepriaznivé poveternostné podmienky v roku 2012-2013.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 19.11.2012 sa nemenia a zostávajú v platnosti

3. Účinnosť zmluvy je dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

V Jamníku, dňa:01.10.2013

STARS EXCAVATE WORKS IK & PM s.r.o.
053 22 Jamník 277
0948 95 43 43
IČO: 46312307 DIČ: 2023339736

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

signed

Anton Petruška
Starosta obce

signed