Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 0210/2019 uzatvorenej 2.10.2019

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Jamník**
053 22 Jamík ,č.101
Zastúpený: Ing. František Pavol, starosta obce
IČO: *00 329 215*
DIČ: *2020717721*

Zhotoviteľ:
Obchodný názov: B - komplet, s.r.o.
IČO: 366200326
IČ DPH SK2022095955
DIČ: 2022095955
Sídlo a miesto podnikania: B.Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba: p. Mgr. Vladimír Nováček, 0905 547 052, bkomplet@bkomplet.sk

II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 0210/2019 (ďalej len „ZoD") je zmena termínu odovzdania kompletného diela „Viacúčelové ihrisko v obci Jamník".

Termín ukončenia diela podľa ZoD:	03/2020
Termín ukončenia diela podľa Dodatku č. 1 k ZoD:	15.6.2020.

III. Zdôvodnenie zmeny termínu

V súlade s čl. IV. odst. č. 3, a čl. XVII.odst, č.1 ZoD zmluvné strany uzatvárajú dodatok č.1 k zmluve č 0210/2019, ktorým sa predĺžuje termín odovzdania diela z nasledovných dôvodov:

- nevyhovujúce poveternostné podmienky v jarných mesiacoch, ktoré neumožňovali položenie umelého trávnika v požadovanej kvalite.
- na základe rozhodnutia Vlády SR v súvislosti s pandémiou spoločnosť B – komplet bola nútená vykonať reštrikčné opatrenia vo svojej činnosti, čo ovplyvnilo aj postup prác na uvedenej stavbe

V Jamníku dňa 30.3.2020

OBEC

B - komplet, s.r.o.
B. Nemcovej 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:366002... DPH:SK2022095955

Za objednávateľa: Signed .....

Ing. František Pavol
starosta obce

Za zhotoviteľa: Signed .....

Mgr. V. Nováček, Emil Baluch
konatelia