14/2013

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo uzavretej dňa 9.7.2007 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo zo dňa 9.7.2007 a dodatok č.1, 2 , 3 a 4 / ďalej len „zmluva"/, ktorej predmetom je zhotovenie diela: „Kanalizácia a ČOV v obci Jamník", sa týmto dodatkom č. 5 mení a doplňuje nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1	Objednávateľ:	Obec Jamník
	Štatutárny zástupca:	Anton Petruška – starosta obce
	Tel. a faxové spojenie:	053/4492106, 4492114, fax: 053/4297001
	e-mail:	obecjamnik@stonline.sk
	Bankové spojenie :	DEXIA a.s. Slovensko, pobočka Sp. Nová Ves č. ú. 3401907002/5600 dotačný účet: č. 3401909016/5600
	IČO:	00329215
1.2	Zhotoviteľ:	ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves Odborárov 12 052 01 Spišská Nová Ves
	Štatutárny zástupca:	Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva Ing. Štefan Hlaváč, člen predstavenstva
	IČO:	31736912
	IČ DPH:	SK2020032586
	Bankové spojenie:	VÚB Sp. Nová Ves, č.ú. 1237177351/0200
	Tel./fax:	053/4423812, 4428768
	E-mail:	hlavac@sirila.sk

Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka 831/V

II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č.5 je zmena termínu dokončenia diela z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

   Pôvodný termín dokončenia diela 31. 12. 2012 uvedený v článku III, bode 3. zmluvy, zmenený v dodatku č. 3 sa ruší a nahradzuje ho nový termín dokončenia diela: 31.12.2016.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Jamníku, dňa 19.04.2013

Objednávateľ: signed

Anton Petruška
Starosta obce

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19.04.2013

Zhotoviteľ: signed

Ing. Ľudovít Novotný
Člen predstavenstva

Ing. Štefan Hlaváč
Člen predstavenstva signed

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
3