Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo
č. 8/2012
uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Jamník
Sídlo: 053 22 Jamník 101
Štatutárny zástupca : Anton Petruška
IČO: 00329 215
DIČ: 2020717721
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3401907002 /5600

1.2. Zotoviteľ: Kristian Toporcer
Sp. Štvrtok, Sadová 424
IČO : 1026771 06

3. Cena prác a dodávok

Podľa skutočne vykonaných prác (príloha rozpočet):
3 307,90 € bez DPH (slovom tritisíctristosedem 90/100)

V Jamníku 10. 08. 2012

Za objednávateľa: signed

OBEC JAMNÍK

Za zhotoviteľa: signed

Kristian TOPORCER
Sadová 424
Štvrtok

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	obec Jamník požiarná zbrojnica	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	obec Jámník požiarna zbrojr
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jamník	00329215	
Projektant			
Zhotoviteľ	Toporcer Kristian	102677106	

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Lenárd	12.08.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 1 827	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 1 481	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	3 308	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotov

signed

Dátum a podpis

Pečiatka

Kristián TOPORCER
Sadová 424
Spišský Štvrtok

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		3 307,90
24	0 %	3 307,90 DPH	0,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**3 307,90**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: obec Jamník požiarná zbrojnica
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Jamník
Zhotoviteľ: Toporcer Kristian
Dátum: 12.8.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**1 826,56**	**1 826,56**	**5,182**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**1 697,86**	**1 697,86**	**5,182**
1	014	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10% jadrova	m2	190,000	2,43	0,00	461,70	461,70	3,801
2	014	622423521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy-sokel	m2	18,000	6,82	0,00	122,76	122,76	0,982
3	011	622471317	Náter vonkajších stien Akronát zložitosti 1-2	m2	190,000	5,86	0,00	1 113,40	1 113,40	0,399
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**128,70**	**128,70**	**0,000**
4	003	941941031	momtaž+ demontaž pomocneho lešenia	m2	90,000	1,43	0,00	128,70	128,70	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	**1 481,34**	**1 481,34**	**0,117**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**1 481,34**	**1 481,34**	**0,117**
5	783	783122952	Oprava náterov oceľ.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce železn. mostov dvojnásobné	m2	12,000	6,35	0,00	76,20	76,20	0,003
6	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	130,000	0,68	0,00	88,40	88,40	0,000
7	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	165,000	3,35	0,00	552,75	552,75	0,076
8	783	783622900	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	6,000	4,03	0,00	24,18	24,18	0,002
9	783	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	167,000	4,43	0,00	739,81	739,81	0,037
			Celkom				**0,00**	**3 307,90**	**3 307,90**	**5,299**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

OBEC JAMNÍK

signed