302/15

DODATOK č.2 k
Zmluve o dielo č. 12/V/2013
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Jamník**
Sídlo:	Jamník 101, 053 22 Odorín
Zastúpený:	Anton Petruška, starosta obce
IČO:	00329215
DIČ:	2020717721
Číslo účtu:	3401907002/5600
Telefón:	053/4492106
E-mail:	obecjamnik@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov:	**Širila, a.s., Spišská Nová Ves**
Sídlo:	Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	31736912
DIČ:	2020032586
V zastúpení:	Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva
Osoby jednať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Ľudovít Novotný, riaditeľ a.s.
vo veciach technických:	Ing. Viktor Kopecký, OTN
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1237177351/0200
Telefón:	053/4423812

Čl. 1. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku č.2 je doplnenie ZoD v čl 1. Predmet plnenia zákazky o menej a naviac práce a dodávky vzhľadom k prílohe – ocenenému výkazu výmer a rozsahu prác, ktoré z hľadiska funkčnosti a kompletnosti diela bolo potrebné vykonať. Rozsah menej a naviac prác je položkovite vyšpecifikovaný v rozpočte prác a dodávok a tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

2. Cena menej a naviac prác podľa prílohy č.1 činí:

Cena bez DPH: 14 106,21€
DPH 20% : 2 821,24 €
Cena s DPH: 16 927,45 €

3. Nová zmluvná cena diela:

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
ZoD č.12/V/2013	111 665,85 €	22 333,17 €	133 999,02 €
Dodatok č. 2	14 106,21 €	2 821,24 €	16 927,45 €
Nová cena diela	**125 772,06 €**	**25 154,31 €**	**150 926,47 €**

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jeho podpise štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia ZoD č. 12/V/2013 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
3. Prílohy dodatku: Príloha č. 1 Súpis menej a naviac prác.

V Jamníku, dňa: 02.06.2015

V Sp. Novej Vsi, dňa: 01.06.2015

Strila, a.s.
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 317 339 12 IČ DPH: SK2020032586

Za objednávateľa:

Anton Petruška

Za zhotoviteľa:

Ing. Ľudovít Novotný,
člen predstavenstva

Ing. Viktor Kopecký
člen predstavenstva

podpísané

podpísané

OBEC

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník	JKSO	
Názov objektu	Súpis menej a naviac prác	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			

Rozpočet číslo

Dňa 31.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky -956,43	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž 1 181,91	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 1 727,26	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 5 831,09	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 6 322,38				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	14 106,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Dátum a podpis | Pečiatka

Stria, ...
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 317 353 12 IČ DPH: SK2020032585

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	14 106,21
24	DPH 20,00 % z 14 106,21	2 821,24
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**16 927,45**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11