DODATOK č. 2

422/15

k Zmluve o dielo uzavretej dňa 19.11.2012 podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo zo dňa 19.11.2012 / ďalej len „zmluva" /, ktorej predmetom je zhotovenie diela: „ Areál OTJ Jamník – oplotenie, terénne úpravy", sa týmto dodatkom č. 2 mení a doplňuje nasledovné:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Jamník
053 22 Jamník 101
Štatutárny zástupca: Anton Petruška
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s., pobočka Spišská Nová Ves
č.ú. 3401907002/5600
IČO: 00329215
DIČ: 2020717721

1.2. Zhotoviteľ: Stars Excavate Works IK&PM s.r.o.
053 22 Jamník 277
Štatutárny zástupca: Imrich Kurilla
IČO: 46312307
DIČ: 2023339736
DICČ DPH: SK 2023339736

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá bola objednávateľom vybraná priamo, na základe petície občanov zo dňa 19.01.2015 o nevyhovujúcom stave dočasnej komunikácie, Za ihriskom par.č. 537.

2.2. Predmetom zmluvy je : „Areál OTJ Jamník – oplotenie, terénne úpravy" s rozšírením o Úpravu provizórnej MK za ihriskom par. č. 537".

IV. TERMÍN REALIZÁCIE

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia v termíne:
Začiatok realizácie: 10/2015 Ukončenie realizácie: 30.06.2016

VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cenová ponuka je podrobne spracovaná na priloženom ponukovom rozpočte.
Ponuková cena :
Cena bez DPH : 7.315,94 EUR
Cena DPH 20% : 1.483,19 EUR
Cena celkom : 8.779,13 EUR

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 19.11.2012 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

3. Účinnosť zmluvy je dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

V Jamníku, dňa 30.09.2015

STARS EXCAVATE WORKS IK & PM s.r.o.
053 22 Jamník 277
0948 95 43 43
IČO: 46312307 DIČ: 2023339736

Objednávateľ:

Anton Petruška

Starosta obce Jamník signed

Zhotoviteľ: signed

OBEC JAMNÍK

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Areál OTJ Jamník-oplotenie, TÚ	JKSO	
Názov objektu	Úprava provizórnej MK za ihriskom par- č. 537	EČO	
Názov časti		Miesto	Jamník
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jamník	00 329215	
Projektant			
Zhotoviteľ	Stars Excavate Works IK&PM s.r.o., Jamník 277	46312307	SK 2023339736

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Imrich Kurilla	15.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	7 316
3	PSV	Dodávky	0
4		Montáž	0
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (r. 1-6)		7 316
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Dátum a podpis

Pečiatka

STARS EXCAVATE WORKS IK & PM s.r.o.
053 22 Jamník 277
0948 95 43 43
IČO: 46312307 DIČ: 2023339736

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 315,94
24	20 % 7 315,94 DPH	1 463,19
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 779,13**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Areál OTJ Jamník-oplotenie, TÚ
Objekt: Úprava provizórnej MK za ihriskom par.č. 537
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Jamník
Zhotoviteľ: Stars Excavate Works IK&PM s.r.o., Jamník 277
Dátum: 15. 9. 2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**7 315,94**	**7 315,94**	**637,057**
		1	**Zemné práce**				**0,00**	**659,29**	**659,29**	**0,000**
1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	100,890	0,82	0,00	82,93	82,93	0,000
2	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	62,050	1,77	0,00	109,52	109,52	0,000
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	95,690	1,19	0,00	113,58	113,58	0,000
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	95,690	0,68	0,00	64,59	64,59	0,000
5	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 020,000	0,28	0,00	288,66	288,66	0,000
		5	**Komunikácie**				**0,00**	**6 656,65**	**6 656,65**	**637,057**
6	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	930,350	3,40	0,00	3 164,12	3 164,12	376,615
7	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	930,350	3,75	0,00	3 492,53	3 492,53	260,442
			Celkom				**0,00**	**7 315,94**	**7 315,94**	**637,057**