Dodatok č. 1

51/15

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2015/GD/01/014 na stavbu:

Oprava krytu MK Vyšný koniec – Jamník

Objednávateľ:	Obec J a m n í k
Sídlo	Obecný úrad Jamník 101, 053 22 Jamník
IČO	00 329 215
IČ DPH	SK2020 717 721
DIČ	2020 717 721
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s. pobočka SNV
Číslo účtu	3401907002/5600
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:	
- zmluvných, technických a realizačných	Anton P e t r u š k a
Telefón	0907 997 516
E-mail	obec@jamnik-spis.sk
Adresa na doručovanie:	Jamník 101, 053 22 J a m n í k
(ďalej ako „Objednávateľ")	

a

Zhotoviteľ	**STRABAG s.r.o.**
Sídlo	Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Registrácia	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
IBAN	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
- technických a realizačných	Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
E-mail	michal.patz@strabag.com

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. ZoD 2015/GD/01/014 nasledovne:

Článok č. III. Lehota výstavby

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu dokončenia diela.
Ukončenie realizácie diela: 31.05.2016

Článok č. V. Platobné podmienky

Mení sa bod 5.4.nasledovne:

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti do **60 dní** od ich doručenia.

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2015/GD/01/014 zo dňa 03.09.2015, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.

Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2015/GD/01/014 zo dňa 03.09.2015.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

v Košiciach, dňa 30.11.2015

Zhotoviteľ

signed

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

signed

Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

Objednávateľ

signed

Anton Petruška
starosta obce

OBEC JAMNÍK

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Monika Borovská